
Информация 

об итогах реализации бережливых проектов 

в дошкольных образовательных организациях Чернянского района 
наименование муниципального района, городского округа 

 

1. Общая информация о реализованных проектах в ДОО Чернянского 

района: 

 

№ 

п/п 
Наименование ДОО 

Наименование 

проекта 

Дата 

начала 

реализации 

Дата 

завершения 

реализации 

1. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

общеразвивающего вида 

«Светлячок» п. Чернянка 

Белгородской области» 

«Создание игрового 

пространства и 

руководство детской 

игрой» 

10.04.2020 19.06.2020 

2. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида 

«Берёзка» с. Русская 

Халань Чернянского района 

Белгородской области» 

«Создание игрового 

пространства и 

руководство детской 

игрой» 

10.04.2020 19.06.2020 

3. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад  

«Рябинушка» п.Красный 

Остров Чернянского района 

Белгородской области» 

«Внедрение в 

деятельность с детьми 

элементов 

визуализации игрового 

времени и 

пространства» 

 

06.04.2020 19.06.2020 

4. 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Улыбка» с.Огибное 

Чернянского района 

Белгородской области» 

«Внедрение в 

деятельность с детьми 

элементов 

визуализации игрового 

времени и 

пространства» 

06.04.2020 19.06.2020 

2. Организация старта проектов. 

С 06 по 10 апреля 2020 года на базе муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Россияночка» п. 

Чернянка Белгородской области» («опорная площадка») прошла процедура 

защиты бережливых проектов 4 дошкольных образовательных организаций. 

В ходе проведения процедуры защиты проектов были выявлены 

системные ошибки при их подготовке, такие как неверное определение 



границ процесса, неправильная формулировка процесса и, следовательно, 

ошибки при картировании процесса.  

Защита проектов прошла в продуктивной обстановке, позволила 

выявить вышеуказанные проблемы. Руководителям дошкольных 

образовательных организаций были даны практические рекомендации по 

устранению проблем при подготовке проектов. 

3. Сопровождение реализации проектов. 

С целью подготовки и реализации бережливых проектов проводилось 

дополнительное консультирование лидерских команд посредством 

индивидуальных и групповых онлайн-занятий; осуществлялось обсуждение 

посредством мессенджеров (Вайбер, WhatsApp); рассылка образцов 

документов; использовалось облачное хранилище для проектов и 

документов, доступ к которому был предоставлен всем участникам проекта. 

4. Организация закрытия проектов. 

На базе «опорной площадки» 30 июня 2020г. в рабочей обстановке 

прошла процедура закрытия проектов. Главный результат данной работы 

выражается в том, что большинство руководителей смогли понять суть 

бережливых технологий, оценить их возможности по улучшению работы 

всего учреждения. 

 

 

Член рабочей группы  проекта  

«Бережливый детский сад» ___ _____________ С.И.Гребенкина 

 

 

  


