

План мероприятий («Дорожная карта») МБДОУ «Россияночка»

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственный	Ожидаемый результат	Подтверждение
<i>1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС ДО</i>					
1.1.	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на ФГОС ДО, доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц	апрель 2016	Заведующий	Формирование нормативной базы, регламентирующей на уровне ДОО введение ФГОС ДО	Протокол заседания органа государственного управления ДОО, на котором рассмотрены документы и принято решение о введении ФГОС ДО
1.2.	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОО	Май 2016	Заведующий	Определение основных направлений развития ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОО
1.3.	Приведение должностных инструкций работников ДОО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	апрель 2016	Заведующий	Внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников ДОО	Наличие должностных инструкций с изменениями и дополнениями, доведенных до сведения работников
1.4.	Создание рабочей группы по введению в ДОО ФГОС ДО	апрель 2016	заведующий	Создание и определение функционала рабочей группы по введению ФГОС ДО	Приказ о создании рабочей группы
1.5.	Разработка и утверждение плана-графика поэтапного перехода на ФГОС ДО	апрель 2016	Заведующий	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС ДО	План-график ДОО введения ФГОС ДО
1.6.	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	май 2016	Старший воспитатель	Оценка соответствия условий реализации ООП ДО требованиям	Аналитические материалы

				ФГОС ДО: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий в соответствии с требованиями ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной среде	
1.7.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	Июнь-Август 2016	Старший воспитатель	Анализ образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в связи с введением ФГОС ДО	курсовая подготовка педагогов ДОО
1.8.	Взаимодействие с родителями по вопросам образования ребенка, непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявленных потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи	В течение года	Заведующий, рабочая группа ДОО	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей	Образовательные проекты Анкетирование по вопросам удовлетворенности родителей качеством дошкольного образования
1.9.	Анализ соответствия материально-технической базы реализации основной образовательной программы ДОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников	2016-2018г.	Заведующий, рабочая группа ДОО	Приведение материально-технической базы реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Аналитическая справка, заключение

	образовательных учреждений				
<i>1. Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС ДО</i>					
2.1.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на ФГОС ДО	В соответствии с планом-графиком перехода на ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа ДОО	Создание условий для прохождения программ повышения квалификации педагогических и управленческих кадров по переходу на ФГОС ДО	План курсовой подготовки
2.2.	Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования	На основе примерных ООП ДОО	Заведующий, рабочая группа	Разработка и утверждение ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования с привлечением органов государственного управления	Программы ООП ДО, протоколы
2.3.	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	По мере публикации реестра примерных ООП ДОО	заведующий, рабочая группа ДОУ	Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)	Перечень
2.4.	Моделирование организации образовательного процесса, обеспечивающей организацию предметно-пространственной образовательной среды, характер взаимодействия	В течение года	рабочая группа	Создание модели образовательного процесса в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями на основе ФГОС ДО	Модель образовательного процесса в ДОО в соответствии с ФГОС ДО

	воспитанников со взрослыми и другими детьми, систему отношения ребенка к миру, другим людям, самому себе				
2.5.	Планирование оснащения образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	2016-2018г.	Заведующий, рабочая группа ДОУ	Планирование и оснащение образовательного пространства содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС ДО	План ресурсного обеспечения в ДОО образовательного процесса на уровне дошкольного образования
2.6.	Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам введения ФГОС ДО (семинары, тематические консультации и др. формы методической работы)	2016-2018г	заведующий, рабочая группа	Усвоение педагогами основных положений ФГОС ДО: содержание ФГОС ДО, требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО), требования к условиям реализации ООП ДО, требования к результатам освоения ООПДО. Тематические семинары, практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО	Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов
2.7.	Методическое сопровождение ДОО по вопросам введения ФГОС ДО	2016-2018	рабочая группа	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов по введению ФГОС ДО	Протоколы мероприятий, методические материалы, результаты анкетирования педагогов

2. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

3.1.	Разработка локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ДОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования в соответствии с НСОТ	апрель 2016	Заведующий	Протокол заседания органа государственного управления ДОО, на котором принято решение, заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками	Протоколы, приказы, дополнительные соглашения
3.2.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО	2016-2018г.	Заведующий	Создание развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОО	Наличие в ДОО средств обучения и воспитания, материалов в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС ДО

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

4.1.	Организация доступа педагогов к электронным образовательным ресурсам в сети Интернет. Анкетирование «Готовность педагогов к работе в условиях введения ФГОС ДО»	2016-2018г.	Заведующий	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений	Результаты анкетирования. Единое информационное пространство ДОО
4.2.	Информирование родителей и воспитанников, всех заинтересованных лиц, вовлеченных в образовательную деятельность, а также широкой общественности о введении ФГОС ДО (сайт ДОО, публикации в СМИ, родительские собрания,	2016-2018г	Заведующий, рабочая группа	Информирование о ходе и результатах перехода на ФГОС ДО	Информационное пространство ДОО, печатная продукция, протоколы, результаты самообследования

информационные стенды)				
---------------------------	--	--	--	--

Приложение 2

к приказу № 11 от 18.04.2016г.

План работы рабочей группы на 2015-2016 учебный год.

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
2.	Разработка Положения о самообследовании	апрель 2016г	Старший воспитатель
3.	Разработка Положения об оценке результативности деятельности педагогов и распределении стимулирующей части фонда оплаты труда	апрель 2016г	Заведующий, старший воспитатель
4.	Разработка режимов дня	апрель 2016г	Старший воспитатель
5.	Разработка ООП ДО	март 2016г	Старший воспитатель
6.	Разработка программы развития ДОУ	Июнь 2016г	Заведующий
7.	Разработка модели организации образовательного процесса	июнь 2016г	Старший воспитатель
8.	Разработка плана – графика ПК руководителями и педагогическими работниками	Маа 2016г	Старший воспитатель
9.	Разработка плана – графика прохождения аттестации педагогическими работниками	август 2016г	Старший воспитатель
10.	Определение перечня вариативных примерных программ и методических пособий	Апрель – май 2016г	Старший воспитатель
11.	Проведение самооценки готовности педагогических работников к внедрению ФГОС	Август 2016г	Старший воспитатель
12.	Проведение анализа условий реализации основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС	Март – апрель 2016г	Заведующий, старший воспитатель
13.	Разработка плана методической работы на 2016-2017 год по внедрению ФГОС ДО	Июль-август 2016г	Старший воспитатель
14.	Проведение самообследования ДОУ	Май-июнь 2015г	Старший воспитатель
15.	Разработка Портфолио выпускника	сентябрь 2016г	Старший воспитатель
16.	Проведение анкетирования по вопросам удовлетворённости родителей качеством дошкольного образования	Сентябрь 2016г	Заведующий, воспитатели

